
Publisher’s version  /   Version de l'éditeur: 

Note d'information sur la construction, 1981-02

READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE. 

https://nrc-publications.canada.ca/eng/copyright

Vous avez des questions? Nous pouvons vous aider. Pour communiquer directement avec un auteur, consultez la 

première page de la revue dans laquelle son article a été publié afin de trouver ses coordonnées. Si vous n’arrivez 

pas à les repérer, communiquez avec nous à PublicationsArchive-ArchivesPublications@nrc-cnrc.gc.ca.

Questions? Contact the NRC Publications Archive team at 

PublicationsArchive-ArchivesPublications@nrc-cnrc.gc.ca. If you wish to email the authors directly, please see the 

first page of the publication for their contact information. 

NRC Publications Archive

Archives des publications du CNRC

For the publisher’s version, please access the DOI link below./ Pour consulter la version de l’éditeur, utilisez le lien 

DOI ci-dessous.

https://doi.org/10.4224/23001960

Access and use of this website and the material on it  are subject to the Terms and Conditions set forth at

La construction de votre maison : des suggestions à considérer
Blackall, T. N.

https://publications-cnrc.canada.ca/fra/droits

L’accès à ce site Web et l’utilisation de son contenu sont assujettis aux conditions présentées dans le site

LISEZ CES CONDITIONS ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER CE SITE WEB.

NRC Publications Record / Notice d'Archives des publications de CNRC:
https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/object/?id=f8d23e7c-5fc3-4545-840e-caf05cd728f5

https://publications-cnrc.canada.ca/fra/voir/objet/?id=f8d23e7c-5fc3-4545-840e-caf05cd728f5



LIC PUB 

LA CONSTRUCTION DE JlOlTE MISON: 1 m m r  - + A C I  
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De b n s  dessins son t  essentiels & la construction dlune maison et 
representent habitudlment le doculllent contractuel principal car il est 
rare que l'an ait recows & des devis k i t s  dans le cas dqune maison 
individuelle. Les dessins dewaient indiquer des dimensions prkises et 
mntrer au moins m e  coupe de la maison en entier, pr&f&rablment 
me &helle plus grande que celle qui est utilis6e habituellment pour 
les plans d96tage let 1 ~ s  6l&ations. Ch a souvent besoin d 'un plan de 
la rondation qui indique clabmmt tout changmmt de hauteur dans la 
fondation, ainsi  que les ouvertures pow les portes et les fengtres et 
les entr&s de la tuyautwie ou de tout  autre service. La disposition 
des boulons d'ancrage sur la fondation devrait Etre e t r &  clairment 
sur ce dessin, qui peut aussi semrir 2 &valuer la quankf t6 de &ton 
nbessaire et ~ cmcevoir les caffrages. 

( 2 )  Codes du Gtirnent et r&glaents 

La section administrative de la plupart des rwements micipaux 
contienti m e  dklaratim s a l a b l e  A la suivante (cit& de La Partie 2 - 
Administration, Code national du bgtbent  du Canada 1977, sous-section 
2.4.17.) : ?'La daivrance dlun pemh ,l appmbation des plans et devis 
ainsi que les inspections effectuges par lTautorit& c q g t e n t e  ne l ibgrent  
aucunement le pmpriirtaire d 'un Gtiment de If obligation d exbuter QU de 
f aire exhcuter les travaux confo&t aw dgenc-es du pr6sent r&lement. , . ". 
I1 est donc imprtant que le propri6ta3re-entreprenew se familiarlse 
avec les r & g l m t s  municipaux en ce qui touche 1 emplacment de la maison 
sur le lot, le drainage de la propri6t6, les changements df&l&ation du 
lot permis, la n&cessit& de pompes puisard, etc, Le propri6Wre 
devrait aussi abtenir uhe copie du Code du b%3ncmt en vigueur dans la 
municipalit& oh la maison sera constmite. 

lie Code national du bstiment du m a  comporte un ensemble de 
rmormes minimales et ,  dms ce r t a in3  cas, il est p r 6 f k b l e  de d4passer ces 

exigences. Par exemple, dans le cas oh les solives de plancher ahoisies 
atteignent leur port& admissible maxirnale, il peut en &coder m e  
flexi bili t4 peu souhaitable surtout lorsque des personnes lourdes raarchent 
sur le  plancher. Un a u t r e  exemple serait l'utflisation de poteaux dtossa- 
ture murale de 2 x 6 plut6t: que ceux de 2 x 4 admissibles dans les murs 
extkieurs de mi& b profiter de l a  profondew glus grande des m s  
pour augnenter lrisolation themique. k s  Codes reglerrrentent awsi les 
catbgories du b i s  utilish h d i f f h n t e s  fins, mais da~s certains cas cm 
p e u t  vouloir se servir d ' m  bois de milleure qualit6 afin de faciliter 
1 ' ex&ution ou d am&liorer 1 apparmce, 

Le paiement des int&&ts & I t  institution pr6teuse cornmencent dis 
L1approbation de l'hypothkque et; ceux-ci sont c a l c u l k  dtapr& le montmt 
global &me si la majorit6 des fonds ne sont u t i l i s k  que vers la f i n  des 



travaux. Par exemple, we hypoth6que de $45 000, 5 10% dTint6&t par 
am&, cocte $12.32 par jow . Puisque les pmpri&t&res-constmcteurs 
prennent habituellement plus de temps constmire leur mison qu'un 
entrepreneur, il peut g ~ e  pr6fgrable de faire appel 5 ~m W e  de 
financement intdrimaire et de ne recowir 5 1 'hypothgque traditiavlelle 
que plus tard, la'sque la construction tirera 5 sa f i n .  Tu~tefois~ 
Irhypoth&que est habituellement plus facile & obtenir de  d&&re a 
f&vrier que pendant les mois d '6t6 06 les taw dTint&r6t peuvent G t r e  
plus 61w6s i cause de la relance de la cmstruction, Pour obtenir du 
f i n a n c e n t  int&rimaire ou une h y p o k h k e  t rad i tb~nne l l e ,  une estimation 
dGtai l l6e  des cofitz est ordinairemmt wig&, tout c o w  lP6vidence que 
vous avez la cmp6tence nkessaire pour entreprmdre le projet .  De plus ,  
dans le cas du financement intgrirnaire, il sera nkessaire de mntrer 
que vous avez suf fisamnent d ' h i t 4  pour garantir le prgt. 

4 kvis : t r a m  de charpmterie et construction 5 mur sec 

Le c d C  pour 1 kection A forfait de la charpente est habituellement 
calculk daap&s un pr ix  Wtaire par pied caw& de surface de plancher 
fini , et est bas6 s w  la main-d 'oeuvre seulemat . Le devis et 1 fachat 
du bois de construction et de tous les autres mataaux rel&vent du 
propri6taire. Ordinairement, le devis estimatif pour Xr&rectim de la 
charpente tient compte des methodes qui cent le wins de t r ava i l  
possible, come lfusage de matgriaux en feuille pour le revgtement et de 
ferns de toit partout oc ctest possible. On exige un supplbent pour les 
dgtails cmpliqu& d 'escaliers intgieurs , les porches, les escaliers 
extkieurs,  les abris d 'auto, les garages et pow les toits & les fermes 
ne sont pas u t i l i s h .  I1 est parfois d i f f i c i l e  de trouver un entrepreneur- 
charpentier qui voudra considkrer l'emploi de planches & feuillure pour 
Le plancher ou le revgtment de mur h cause du surcro$t de travail que 
cela entrsne.  

mnst ruc t ion  5 mur sec - Le devis estimatif est habituellement 
calcule selon le nombre r q u i s  de feuill= ent ikes  de matgriaux, la 
quantitk de baguettes d9angle rn&talfiques, le nmbre dtauvertures d e  
por%e et les p r o b l h e s  de pose (examples: plafonds &lev&, e n t r h  
cathdrales ) . L lutilisation d ' un isolant thermique t& kpais , qui peut 
bomber sur la face des pokeaux dtossature murale ou staffaisser au 
plafond, entr&era m e  &valuation plus &lev&, de mani&re t en i r  cwpte 
de ces d e t a i l s  qui rendent plus difficile la pose des plaques de gygse 
e t  la f in i t ion  des joints. Ces d6tailst auront aussi pour consequence 
d 'aug2nenter le c d t  dans le cas dlune f i n i t i o n  en latte et enduit. 

Le propri6taire devrait srassurer que sa propri6t6 a &t& r&cemment 
arpenthe et que les bones ont kt6 localis&s, Ces homes lordinairement 
des barres m6talliques dfun demi pouce car& enfonckes dans le sol) sont 
indiqu&cs par des  piquets de bois. Un arpentage afficiel sera exig& par 
la munic ip l i t 6  avant qulun peYgais de canstrub-e soit d6livrk. 



artains liwes dgcrivent les m6thdes u t i l i s k s  pour lTimplmtation 
des fondations drune mison individuelle. Une de ces m&thodes utilise les 
planches de rephe, les cordeaux tendus et la t r i m a t i o n  pour assurer 
que le tout; soit caw6 et p&cis, L a  distance entre la fawe du bgtiment 
et la limite frontale du terrain, tout. came le d&agmnt latkal chaque 
cGt6 de l*emplacement, devraient etre v h i f l b  et, s: possible, m e  petite 
mrge d erreur a j o u t k  ces dimensiuna minbales. A oette &tape critique 
de lWam&mgemnt, le proprihtaire devrait sfassurer de Itexactitude de ces 
aspects de la construction, 

Lumque les caff rages sont en place, la municipalit6 exige habituellemmt 
que 1 reraplacement des coffmges soit confirm& par le dessin d 'un arpenteur 
autoris6. Fklgr6 tout, le proprigtaire d m a i t  v&ifier  encore m e  fois 
les distances entre la fapde et la limite fkontale du terrain e t  le 
d6gagement la tgra l .  La dimension des coffrages devrait aussi st~e v k r i f i k  
de nouveau a f in  dren assurer lgexactitude, Les coffrms devmient  g t ~ e  
blen contrevent6z et tout# les owertures accidentelles dewaient stre 
otrtur&es . 

Bien que les permis essentiels qui sont &s portent sur la construction, 
1 '&lectricit&, la plomberia , le s y s t k  d '&put  et le type d 'usage, 
certaines municipalit66 importantes dhlivrent kgdmmt des m s  dgissant 
l ~ h y g i b e ,  le type de lotissemnt, le gaz, le mazout, le conduit de 
fw& pour le foyer, lfemplacement de llentr&e de cow par rapport au 
trottoir, Itimposition dlune caution en oas de dm==, etc, Ikans 
certaines grandes municipalit&, les pernis de canstmire repr&entmC un 
dgbours considkable dgs la mise en cRantier. 

(7) Frais divers 

La construction drune maison entrake des frais divers cmme les 
permis de const ru i re ,  Ze raccord des servlces permanents, l*assurance contre 
1e feu, le service Glectrique tmporaire, la consommation dleau et dl&lec- 
tricit6, et le chuffage si la construction ae prolonge jusque pendant la 
saison fmide. 11 y a souvent des frais imputable3 a m  domnages accidentels 
ou au vandalisme; le prupri6taire risque de se faire voler 5 cause des 
g r a d e s  quantitb de mat6riaux Laissk sur le chantier sans surveillance 
constante. te propriktaire-entrepwnew devrait aussi faire appel 5 la 
hmissim des accidents de t ravai l  en cas de blessures que svinfligerait 
un travaillew sup le chantier. Si les travailleurs sont employ& 
di rec taen t  par le pmpri6taire-entrepreneur ( et non gar un sous-trai tant 1 
e t  s 'ils sonk employ& continuellement paw un nombre de jours d6termin6, 
il peut &re nkessaire que lTemployeur paie les primes du plan de Pension 
du Canada et celles de lqassurance-chh~ge. 

(8)  Services tempomires 

B n s  plusieurs cas, le pmprihtaire ou llentrepreneur est tenu de 
foumir l'&lectrioit& aux sous-traitants. 13 a r r i v e  souvent que des 





la pose des plaques de plstre trgs difficile. Un isolant 
&pais au plafond peut sfaffaisser entre le plafond ou les 
solives de toits, e t  lvouvrier peut devoir repousser ltisolant 
dans l'espace entre les solives afin de reduire le poids 
sur les plaques de gypse. Les vides laissgs en t re  ltisolant 
et les plaques d e  plztre peuvent alt6rer la performance 
de 1 'isolant. Le propri6taire devrait stre conscient de 
ces problknes et stre prgt 5 en discuter avec les sow-traitants. 

1 10 1 Calendrier des travaux 

I1 est parfois difficile de conserver l'ordre dans lequel l e s  
sous-traitants devraient entreprendre les travaux de  construction. Certains  
corps de m6tier peuvent &re amen& sur le chantier avant leur tour parce 
quvils sont disponibles .  On doit wand m6me veiller 5 ce que les travaux 
s lex&utent  selon me s6quence appropri6e; par exemple, la couche de 
finition du stucco ne devrait pas stre appliquge avant la fin de la 
construction m u r  sec car le martelage necessaire 5 1 'application des  
plaques de plstre pourrait  causer la fissuration du fin1 de stucco. De 
mhe, tou te  la plomberie doit &re en place e t  inspectge avant que la 
maison so i t  isolge. 

&I tente  s o m t  de trouver du travail au proprihtaire ou au 
surveillant de c h t i e r ,  came lvinstallation des tuyaux de drainage autour 
de la mison avant le temps propice, Ainsi, les tuyaux peuvent &re 
endmmagk ou leur p a t e  dk6quilibr4e par d fautres ouwiers , puisqu 'ils 
doivent Gtre laissb sans aucune protection de pierre ou de t m  de 
m b l a i  avant l*tnspection. 

( 11 ) Travaux entrepris par le propriktaire 

I1 arrive f&quement que les pmprigtaires-constructews 
entreprennent la mise en place du bgton dans les coffrages: l e  nouvel 
equipement de l ivraison utilise encourage ce t te  tendance. Toutefois , il 
es t important qu 'au moins un rnembre de 1 '6quipe de travailleurs ait une 
expkrience de la mise en place du b&on af in  dlobvier & certains risques. 
Si on acckie facilement 5 Itemplacement, les b h n n i g r e s  munies drune 
goulotte peuvent se rendre s u f f i s m e n t  prss des coffrages pour &miner, 
au moins en partie, ltusage de brouettes. Les fourmisseurs de bhton 
allouent aux personnes qui font la mise en place du b6ton quelques minutes 
de temps dfarr6t des b6tonniSres par tonne avant d l a  jouter un s u p p i b e n t  
au compte du proprigtaire . Lorsque 1 ' accessibiliti! 5 1 ' emplacement est 
dif f icile , une p p e  beton peut stre ngcessaire ; elle est munie d ' un 
long bras art i c u l 6  et d ' m e  canalisation flexible qui peuvent simplifier 
granderrrent la mise en place du bkton, Lorsqutil subsiste des  doutes au 
sujet du terrain,  on devrait demander au fournisseur dtenvoyer un de ses 
reprkentanks  pour &valuer les conditions du s o l  et en confirrner la 
capacit6 de porter des v6hicules lourdement chmgi!s. I1 est rmarquer 
que si un camion s tembourbe, le temps qutil prend pour se d&gager peut 
Gtre imp& au compte du proprihtaire .  Des camions se sont d&j& enlis6s 
dans du terrain assez stable mais rendu boueux l a  s u i t e  d'une averse 
imprevue . 



La f ixation des boulons dqancrage semble stre ass- simple,mais 
ils doivent 6tre fixes r a p i d m a t  lorsque le b6bn arrive au b n  degr& de 
prise . L emplacement des boulons d ' ancrage dewai t  stre indiqu6 sur 
le dessin de fondation dant il est fait mention A la rubrique t g k s i n s m  
(page 2). k COde national du b i b n e n t  du Canada exige des boulons 
dqancrage A au plus 8 p i  centye 2 centre, ce qui est parfais  d i f f i c i l e  
5 rkliser. Par exmple, 11 est habituellement souhaitable que des 
boulons soient plachs pr&s des coins dam chaque sens et au mobs deux 
boulons &gale distance dans m e  section assez courte de mur. De plus, 
m e  lisse &mite est parfois plaeee sur le a&& d ' m e  section dtun 
large rnur de fondation, situation qu'on retrouve assez souvent BW les 
constructions 2 placage de briquea. Lorsque cet agencement est utilisk, 
les bulons doivent gtre p l a c h  avec pr&cision hops centre de fawn 5 
ce que les boulons soient au m& endroit que la lisse basse. On 
comprend facilment qu'on peut avoir besob de  plus de boulons que prgvu, 
surtout si on avai t  divisg simplement la longueur totale de mur de fondation 
par 8. On dewlait mmrquer & w e n t  qufil sst extrhment difficile de 
placer d a  boulans d 'amrage additionnels sur du bgton durci . 

h ne devrait pas comnencer & naettre en place la fondation de 
bkton le venckvdi a p r g s 4 d i  pame qu '11 est tou jams souhaikble de 
finir cette &pe de la construction sans interruption afin d F k i l e r  les 
joints de reprise. 

bmgue la construction nkessite des fondations profondes contenant 
de sand-  quan t i tk  de b h n ,  la mise en place devrait  &re lalss6e 2 
des ouvriers expiriment6s qui peuvent b a l u e r  la rgsistance des ooffrages 
et ainsi  6viter leur rupture. 

Nettoyage de Ptemplacement 

r 

A la d i f f b e n c e  de 1 'entrepreneur, le pmprl6taireconstructeur ne 
jouit pas dtune position de force car  le sous-traitant n'a pas 2 &sager 
la poss ib i l i tg  dfobtenir des contrats subshuents. Le propri6talr-e aura 
de la di f f i cu l t6  & engager les sous-traitants nkessaires s'il tente 
avec t r o p  d'acharnment drobtenir 3e consent-ent de chaque corps de 
rnktiers 2 nettoyer lqemplacment lorsque leur travail est f in i ,  On peut 
ddnc supposer qu 'un montmt  oonsid6rable de tx-avail sera n6oessaire 5 la 
fin de chaque &ape pour garder l'emplacement libre de d k h e t s  de matkiaux. 

L entrepreneur de construction 3 mur sec , par e x a p l e  , laissera 
souvent une qlaantith consid6aahle de retailles de plaques de p l s t r e  dont 
11 faudra disposer. Les ouvriers qui font la f i n i t i on  de la construction 

mur sec klaboussent muvent de plztre les sous-planehers gui doivent 
ensuite &re nettoy&. Les cadres de fen&-es sont habituellegnent en 
place avant de tirw les joints et ils doivent &re prot&s, sinon nettoy& 
lorsque 1 'ouvrage est terming. Le ponCage des jo in t s  engendm beaucoup 
de p u s s i & e  qui doif; aussi &re nettoy&. 

Un nettoyas  complet peut aussi stre necessaire a p s s  t o u t  ouvrage 
de couverture; on peut devoir nettoyer aussi lea propriet-6s avoisinantes 
lo-sque peu d 'espace &pare les maism. 



Lrapplicatim de certains types de stucco pmt causer ll&lab~sment 
d enduit sur le vitrage des fm&res e t  des cadres. Ces blaboussures , de 
&e que les barn- e t  les gouttes de peinture e x t k i m ,  peuvent a r e  
dif ficiles 5 enlever. 1 

(13) mis de construction 

11 existe ra large &entail de cathries et de qualit4 de bois, 
et il peut stre diffici le pour w e  pemome inmp&iment& de faire le 
bon choix. Par  exemple, le bois vert 'qui a &t& coup6 et empi16 peut 
smbler sain et droit, mais il peut gauchir ou ae tordre au s&hage 
1 Iair. 

mim qufun bois de qualit6 s u k i e u r e  soit nkessaire dans un buf 
particulier, le bois ut i l i a6  pour lfossature dcs &sons est class6 dam 
les deux cat@~ies principales suivantes: les cat&pries uskudlr pour 
l*assature m a l e  et les c a t k ~ i e s  'fstructumlf' pour les planchers, le 
plaf'ond ou les solires d e  toit et les chevrons, Sauf pour les ca tk r i e s  
tbt~dfv ou des c m d e s  sp6ciales, 1e bois de charpente liw6 sur les 
chantiers de construction est habituellement de cat;&pris no 2 ou mieux 
ttstructuraln, dans les esp&es da b o i s  les plus courantes de la &ion. 

Le bois se rgtr6cit en shhant et peut gauchir ou se tordre, Min 
d 'amindrir ces problhes , le mde national du Stiinent du Canada 1977 
exige que la teneur en eau du lmis ne dhpasse pas 19% au mment de sfen 
sewir . 

LPS femes de toit sent t r k  wpulaires, m t m t  parce que 
plusieurs foumisseurs choisissent avec minutie le bois de construction. 
Pour lei3 fermes de longue port&, il sera d i f f i c i l e  dtobtenir des &rdLtats 
identigues en suivant les m6thodes traditiomelles d'assmblage du toit sur 
le chantier , 5 w i n s  que le bis nwait &6 chuisi avec soin. 

Puisque chaque projet de construction de maison requiert un nombre 
variable de longueurs courtes de 2 x G, on peut rkliser des k o n o n d e s  
en utilisant des 2 x 4 flcaurtsw (sho~ts). Le teme "court1' est utilis6 
par les scieries puur r6fGrer aux retailles laissks aprh avoir sci6 m e  
s6rie de 2 x 4 de longueur nomale. Ce bois est trb souvent de borne 
qualit6 et c o n s i d b b l m t  mins cocteux que les longueu~s r&gull&s. Ces 
rnurceaux courts peuvent stre ut i l i s&s c m e  p i q u e b ,  pour les cales, les 
cof frages , les chevrons en por-t&-faux ou came aupmrts de sous-face . 

Montage ds llossature 

La borne ex&cution dlune construction de lnajson & ossature de boi s  
d6pend de I'entrepreneur-charpentier. Ce demier d e m t  stre en mesure de 
proposer 5 son erxlployeur gventuel la v i s i t e  de certaines autres maisom 
qutil aurait construites. 



Le montage de ltassatwe d6bute habituellement avec la mise en 
place des coffrages de la semelle et de la fondattion, I1 faut  toujours 
insister sur le besoin dgexactitude en ce qui regard@ llkquerrage et le 
niveau des surfaces. U faut &alement m hornme d e  rn6tier exphriment6 
pour savoir lorsque les fomes sont anc&ea et renforcks adkuatement 
pour r&ister au poi& du Gton.  

LE charpentier aura t6 t  fait d'enlever les coffrages, bien souvent 
d&s le l e n d a m i n  de la mise en place du b&t~n, pour comnencer lg&rection de la 
charpente de la maison come kelle. Dans le cas des senaelles et des murs 
de fondation, certains experts s d e n t  que les coffrages soimt hiss& 
en place pendant au moins vim-quatre heures, mis que cette p k i o d e  doit 
Btre prolong& si le temps est chaud e t  ensoleill&. Par tmps f ro id ,  les 
coffrages ne devraient pas Gtre enlev& tant que le b&ton est encore 
tikie, car le refroidissment t m p  rapide de la surface provoquera des 
l6zardes et des fissures de surface. 

Le d k o f f r w  devrait se faire soigneusement parce que les coins 
et les sections minces du %ton jeune sont facilement endomag6s par 
lrenl$vement brusque des planches de coffrage. 

Voici certains exemples de m & M e a  de construction de lfossature 
qui peuvent exiger m e  attention s p b i a l e :  

- Afin d '6viter des probl&nes d 'ajustement des portes et des cadres 
de fengtres, il faut obtenir les dimensions prkises des cadres 
de fawn b pratfquer les ouvertms grossi&res en cons6quence. 
Autrement , le charpent ier laissera des ouver tures grossigr es un 
peu plus grandes que nkcessaire sachant que les o u v e r t m s  
peuvent &re bloquks  de fawn 5 accomnoder la porte ou les 
cadres de fengtres. Un dessin 5 grande k h e l l e  d w  d 6 t a i l s  
d ginstallation de la fenstre et de la porte devrait  stre disgmnible 
du fournisseur afin d9aider ktablir le dsagement a d h a t .  

I1 est & l e n t  important de Lenir compte de lr&aisseur du 
plancher fini 5 chaque ouverture de porte, pour dgteminer la 
hauteur des ouvertures brutes des portes int6rieures. Les 
dimensions des ouvertures brutes sont particuli&xmmt importantes 
lorsque des portes de wde-robes suspendues par le haut sont 
p r h e s  et lorsque l e  retour de la plaque de plstre ranplace le 
cadre de his traditionnel. 

Il s t  &dement hprt;afit & ohoisir attentivement le bois 
utilisg pour le cadrage des ouvertures brutes de fawn 2 
d c h e r  le plus p s s i b l e  le gauchissement car il. est difficile 
dbinstaller des cadrm Be portes et des mulures  lorsqu'il y a 
gauchfssement de ftsuverture. 

- Les lint-ux: les charpentiers ont souvent recows 5 des 
linteaux plus gms que nkessaire si leurs dimensions ne sont 
pas not& sur les dessihs. De cette fawn, ils a c c a h n t  lv&rection 



de la charpente en 6liminant les variations de la longueur des 
poteaux courts entre les linteaux et les sablikw alms que 
des linteaux de dimensions diff&rent& auraient pu stre ut i l i sks .  
Les poteaux de support des linteaux doivenk &re bien ajustk 
& cause du rQtrt5cissement no- du linteau; 1omque la charge 
est appliquk sur la s$mctu~e, un 16ger mouvement du lirrteau 
vers le bas accentue Ia p s i h i l i t 6  de fissuration du fini  du rnur 
au-dessus des coins de portas et de fen6tres. 

- Les dimensions des rekornbks de plafond au-dessus des armoires 
de cuisine sont rarernent dhtail14es clairement; il esd cunseiller 
de dBterminer la projection &ue et de s ' a s s u m  que ces dlmensians 
soient uniformes au-dessuz de toutes les anmi-. 

k coupe-feu de lqespace entre les potearn d'ossature dewait  &re 
i n s t a l l& avant la rnise en oeuvre des retomb&s de plafond 
f i e  1 Ceci est un autre d h i l  rarmmt mnt& sur les 
plans et  la rn6thude props& pour raettre en place le coupe-feu 
devrait &re porthe i lfattention de ltinspecteur du b%immt. 

- Les goulottes de vidange des toilettes, des M n s  ek, des douches 
sont souvent canalis& directement au-dezisus des solives de 
planeher eL e n t r d m t  des modifications cansid6rables. Ceci 
pourrait Gtre &it& en prgpamnt des dessins qui m t r e r a i e n t  
la disposition des solives par rapport a m  appareils smitaires 
de la salle de bairn. 

(15) Paiements: p r i v i l k e s  fonciers des foumisseurs de 
rnat6riaux e% de la main-dtoeuvre 

Parce que les sous-contrats de constrmction r6s ident id l e  sont 
entrepris avec peu de d k i s  kits, des malentendus peuvent survenir 
facilement . S le d i f  f6rend entre le ~~~~~~~~~e et le sous-traitant 
ne peut pas 6tre r h l u ,  le propx?i&t;aire ntaura parfois nul autre choix que 
de retenir  une partie du paienaent f ina l .  Le sous-traitant peut alors 
menacer de se prkvaloir du privilsge foncier des fowlnisseurs de materiaux 
de constructLon et de la main4 'oeuvre (5  la limite , ce privilke p u r r a i t  
forcer la femrteture du cRantier) . Toutefois , tel n lest pas nkessairement 
le cas. 

P l u t c t  que de cormenter p l w  amplement cette proc6dure juridique, 
lfauteur recomnande fortentent que les construetern et les $ens d e  
metiers se familiariseht avec la  loi concernant le p r i v i l k e  foncier dcs 
fournisseurs de mat6riaux de construction e t  de la main-d 'oeuvre en 
consultant la documentation & ce sujet dans m e  bibliothkjue publique et, 
si n&essaire, en disculant de la solution. avec un avocat. 



I1 est di f f i c i l e  de vkrifier la q u a t i t 6  d l u n  rmtgriau en vrac 
cornme le beton, l e  sable, le gravier ou la terre au rzlament de sa livraison 
sur le chantier. Les q u a n t i t k  devraient Gtre b a s k  sur les &valuations 
effectuges & partir des plans mais, dans plusieurs cas, ces &valuations sont  
t rap  basses. Les raisons invoquk  sont souvent qua la surface du sol 
&it in&le ,  que les niveaux du sol smt rarement mesup& avec p r k i s i o n  
et que le mat6riau de remblayage slest  coanpact6, En ce qui conceme les 
quantit6s de bhton, les coffrages peuvent h e  quelque peu surdimensionnk 
ou peuvenl avoir b&s. I1 peut @lmt sqStre produit des fuLka de 
Gton hors des coffrages. 

Afin d'kiter des frais de liwaison additionnels, le boi s  est 
souvent conmande en larges quantit# et, parce que le bois est glisse du 
camion en paquets bien tassks, les tas de bois devraient &re &faits et 
entassk 5 nouveau pour qutun cont6le  pr+&is puisse Etre exerc4. 

Damages caus4s par la-machinerie lourde 

k s  les lotissments oh les routes, les trottoirs et les services 
sont en place avant la mise en chantier, il se peut que ces nouvelles 
installations soient endomnagkes par la machinerie l o W e  et les co6ts de 
r6pamtion devront &re assum& par le propri6tair-e. La machinerie la plus 
lourde est habituellernent la b&tod&re.  Lnrsqu'une b&tonni&e passe 
par-dessus des rebords ou des t rot toirs  neufs, elle risque de les briser. 
A cause de la dimension du v6hicule et du fait que le b6ton doit stre 
u t i l i s k  lorsqutil est rn6lang6, il est possible que des personnes 
inexp&riment&s so ien t  i n t j m i d b  par les conducteurs de b6tenniSre et ne 
fassent pas valoir leur appr6hension. Ainsi, pour les b & t o n n i & m  et tou t  
autre vghicule portant w e  charge lourde, on devrait bien indiquer lea 
voies d ' aeck,  lorsqu* il est possible, de manigre 5 & i t s  de traverser 
les rebords de route ou les t rot toirs ,  Autment ,  on d e m t  am&- 
des rampes d latch. Les services souterrains devraient gtre c l a i r m t  
i d e n t i f i e s  afin d16viter les dormages accidentels par les camions et 
L '6quipment d wexeavation ou de ~emblayage. 

Lorsqu'on utilise la mmhinerie 30urde,un repr6sentant du propr i6ta i re  
devrait stre de surveillance sur le chantier afin d 'assurer que I lop6rateur 
reste & l 'kart  du Gtiment, m&e si cela risque dtentraPner un surcmit 
de travail 2 la main. 

(18) --- Prgvention du vandalisme 

Des vols et des d&ts naat&iela roineurs aux chantiers de mnsl~uc t ion  
o n t  toujours 6t6 un p m b l k  paroe qutune rnaison partiellement termin& 
offre une fascination toute particulih aux enfants curieux. A diverses 
&tapes, chaque 'chantier peut contenir de grandes quantit& de naat6riaux 
co6teux sans surveillance qui peuvent Etre endamag6s. Pendant longtmps 
le constmcteur a compt6 sur la b m e  foi  dea gens pour une Mae en oeuvre 



sans tmp d ' anicroches . Malheureusment , 1 lint &it6 morale du public 
a changke au point oii les v o h  et les d&Sh mat&iels d6Ectueux sur 
les chantiers de construction b u t  fait cowants, Le constructeur 
d o i t  done aujourdthui tenir eompte du co6t dmune patmllle de sr&cwit& 
ou risquer de lowdes pertes f i n a n c i h .  

Dans ces circonstances, il est bujaurs & conseiller dlamener la cons- 
t ruction de la maison le plus r a p i d a m t  possible au point ah on peut ver- 
rouiller celle-ci. 11 faudra caordonner la mise en oeuvre de fason & ce 
q u ~  les portes et les fenQtres soient livrhs au b n  m m m t .  Une wrte munie 
dqun verrou tempmaire est conseiller, q u i t t e  & donneP une cl6 aux divem 
corps de &tier. Les fen&- panoramiques et les p t e s  de verre coulissantes 
devraient, autant que possible, &re p r o t b & ~ ~  avec des matbiaux en feuille. 

(19) Innovations 

Les carps de rnktier  et les fabricants de mt6riaux ont mis au point 
des techniques ingkieuses pour abaisser le plus possible  le coct de la 
main4'0euwe sur le chmtier. Parmi les innwatians sans doute les plus 
remarqu&ea, on retrouve la constructian & mur sec en p l g b ,  les nmeaux 
mat6riaux en feuilles prhfinis  et les parmmts ext6rleurs p r & f b i s ,  Le 
contreplaqu6 et d t a u t m  pnneaux usink u t i l l s b  pour le r e v ~ ~ t  sent 
aussi grandement responsables de la d u c t i o n  de la main-dloeuvre sur Le 
chantier , 

Les plinthes ont &t6 & m i n k  de plusieurs p i h e s  de la maison en 
f inissant 1e rrmr de gypse & au plus 12 mn du plancher de fawn & ce que 
le joint entre le mur et le plancher puisse etre camufl6 par une Gpaisse 
rnoquette et  sa sous-finition. 

La plupart d e  cadres de fenstres en m&al profil6 sent munis dtune 
large bride sur le chksis wur permaktre'le mntage rapide de la f&tre 
depuis l 'ext6ieur. La plaque de gypse est snuvent retourn& a m  fenstres 
et un chaperon de plastique a &6 mis au point pour emphher que le plgtre 
soit endmanag& par la condensation qui  pourrait se f ~ m w  sur le cadre 
en m6tal. Certains problhes p e m t  subsister ma1grk lTutil+isatim de 
ces d6tails d e  festres, Un jeu 6t ro i t  est lais& entre le cadre de m&al et 
ltoiaverture p s s i k e .  On burre: rarment ce vide dlisolant et il y a danger 
que lrair de la maison sty i n f i l t r e  et sa corddense sur lrext6riew du cadre 
de rngtal. U est extr&ement difficile de pmlonger le pare-vapeur et le 
pare-vent jusquqau cadre de fen6tre de rngtal 5 cet endroit. Un t a p s  
consid6rable peut aussi gtre n6cessaire pour refmer le jeu aukur de 
lqouverture grossih de  fawn 2 ce que lea plaques de plztre et le 
bourrelet de Iplastique r e c o m t  la fengtre de m&al ggalement twt autour 
(r5gwe 2). 

Le retour des plaques de plstre autour des portes de gwde-robes , 
de m&e qutaux fe&tres, remp3ace les cadres et les mulures en bis 
traditiannels. La plaque de plgtre  est prolong& de 12 m autoup de 
ltouverture et s t  recouverte d l t m  cowonnentent mhtal l ique.  Cette saillie 
cache les cat&, le dessus et le dessous des p w t e s  pliantes garde-robes 

(figure 3 ) .  L e s  aoneepteurs Glirninent aussi de plus en plus les retours 



autour des port- de garde-robes ( F m  4) + Les gortes intGrieures & 
hauteur de plafond' ant aussi 6t6 essay&es p!+iodiquement, La maison 
rn&rique cnnstruite en i976 par ltACHW, d m '  le cadre de la conf&ence 
Habitat de vancuuver, avait en m t r e  un ensable de portes coulissantes 
5 hauteur de plafond pour enfermer un mur de garde-robe. Ces portes 
coulissantes prkfinies ktaient' en panneaux ds f ibres  dwes dont' les 
extr&it&s gtaient  mrrn i e s  d rune simple moulure de plastique. 

Les valences en plaques de gypse couronnks de rngtal sont t&s 
pupulaires. ales sont souvent renforckes de mollceam de bois de 2 po 
quton tmuve facileraent sur le chantier, plus &pais que n&cessaire, nrais 
q u i  fourmissent un bon fand de clouage. Certains constructem se swwent 
de consoles &tal l iq t res  spkiales qui rhduisent la quantith de hois u t i l i s k  
et facilitent 1 ' installation de ltisolant , des plaques de p 1 h - e  et du pare-vent 
parce qu *elles smt placees par4essus les plaques de plstre. Ees valenc 
en his ou en plstre peuvent &re p & e s  sur un fond de clomge en bois d 
eonstructiun ou a 1 aide des consoles de m 6 t a l  (figure 5). L e s  portes 

7 
de garde-mbes pliantes et leur  quincaillerie, de m& que les tablettes 
intbrieurez de garde-robes et l e u r  quinGail ler ie ,  ont aussi 6th concpes 
pour rauire le temps d'installatlon. 

Les finis de plafond gicll6 sont employ& cowament parce qu' ils 
permettent de carnoufler facilemmt les joints en t re  les plaques d e  plzt~e. 
I1 fau t  sp4cifier clairement les a d m i t s  oc le pmduit $id& nfest pas 
voulu, m e  dms les cuisines et les salles de b a h s ,  

tes portes pr&finies en vinyle pemt ten t  de r-er une & o n h e  
significative cmparativement & dqautrea finis. Par ample,  m e  porte 
prh f in ie  en vinyle standard de 30 pa cafite seulment un peu plus ch&e qu'une 
porte dgacajou de choix p&te 2 gtre teintge! Tautefois, la parte prgfinie 
en vinyle est difficile rgparer si le vinyle est endomag&. 

LRs portes p&finies  prLpendues sont populaires. Le cadre fendu est 
cofiteux mis amprend la moulure de mrte pr&just&e et s'ajuste aux 
variations mineures de li&paisseur du mur. 

La concurrence est forte m t ~ e  les fabricants d ' m i r e s  de  cuiske 
et de salle de bains et de plans de travail. k propriktaire peut done 
obtenir des finis u s i n k  wariks et de haute qualit;&, des prix concwrentiels. 

k s  tuyaux de plastfque pour les godottea da vidange, les renvois 
et les wents sont largment ut i l i ses  dans les maisons individuelles et 
aident & abaisser le co$t dpinstallation de la plomberie en r a u i s a n t  la 
main4 'oeuvre sur le chantier. 

Les femnes usin6es acc6lknt  certainanent la pose sur 1 e chantier; 
cewndant, lthwaire de travail d o i t  &re p r b i s  de f a w  a ce que la charpente 
ssit cmpl&t& pour que le camion liwant les fmes  puisse u t i l i s w  son 
bras tglkcopique hydraulique pour m t e r  Zes femes sur la maison. 
Autrement, les femes seront laissdes SUP le echaoier, et il peut 6tre  
diff ic i le  de les mnter sur la mison 2 force de bras. 



On obtiendm dqautres conaeils utiles en cansul-t la publication 
intitulge ItConstruction de maison 5 oasature de Imis1' que l1on peut 
obtenir en sBadressant 5 la Socia6 canadienne d@hypoth&ques et de 
logement, C h d n  d e  WntrGal, Ottawa (Ontario) D A  OW, no de c o m d e  
NHA 5031, prix: $1. 
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